

**План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным применением ФОП ДО
в МОУ Детский сад №374**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение.</i>			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Апрель	Заведующий	Приказ
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО	Апрель	Заведующий	Приказ
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Апрель	Заведующий	Приказ
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Апрель май август	Заведующий рабочая группа	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования на несоответствие требованиям ФОП ДО		Рабочая группа, старший воспитатель	Проекты обновленных локальных актов
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО	Апрель июль	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете	Август	Рабочая группа	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий	Приказ
Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов	Август	Заведующий	Приказ
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования		Заведующий.	Приказы.
<i>2. Кадровое обеспечение</i>			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП	Апрель май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка

ДО			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Февраль апрель	Рабочая группа	Опросные листы (анкетирование)
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения , ФОП ДО	Февраль июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Документы о повышении квалификации
<i>3. Методическое обеспечение</i>			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Апрель август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	План методического сопровождения
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования	Апрель- август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Апрель август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
<i>4. Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</i>			
Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель август	Рабочая группа	Обновление и приведение предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Апрель август	Завхоз рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФОП ДО
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к	Апрель август	Рабочая группа	Создание банка полезных

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных			ссылки, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
---	--	--	---

5. Информационное обеспечение

Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, май	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	Апрель, май	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Размещение ООП ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДО	До 31.08. 2023г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	В течение учебного года	Ответственный за сайт	Информация на сайте